               工  作  简  报      DFWHS·5
（五）

项目名称：东方文化史
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汇报时段：2013年7月至2013年12月

汇报日期：2013年12月30日
本课题2011年10月启动，现在已经进入了第三个年头。现将2013年下半年的课题进度、阶段性成果、存在问题、学术研讨以及下一步工作打算等作简要汇报如下。

1、 课题进度

目前，东方文化史课题尚处在第一阶段，即东方各地区文化史的撰写阶段（2011年底至2014年底）。总体来说，各地区文化史的撰写进度很不平衡。
东南亚子课题：
承担东南亚文化史古代部分的贺圣达教授：已经完成初稿的大约百分之六十，2013年年底完成初稿（大约40万字），2014年暑假期间完成全部文稿。
 承担近现代部分的几位老师多数在按计划进行：

    吴杰伟（菲律宾部分）：2013年暑假时到菲律宾收集了一些资料，现在正在阅读和整理过程中，在写作框架下进行研究工作，预期2014年3月份交稿。
            金勇（泰国部分）：已经完成了大部分，剩下的内容，因为材料有了保障，最2014年寒假结束就可完成。
            钟珊（越南部分）：现当代部分的材料已基本收集完成，正在考虑撰写的角度，最晚能在2014年寒假结束时完成。
          赵瑾（缅甸部分）： 已经完成英国殖民时期的教育制度部分，预计2014年暑假后完成。
          李轩志（柬埔寨部分）：全部初稿已经完成，约有2万多字。
          方芸（老挝部分）：老挝部分已基本完成，正在检查修改。
  根据目前的进度和已经掌握的资料，2014年年中完成近现当代部分的初稿还是有把握的。课题组希望他们尽早为各子课题提供现当代部分的写作经验。
东北亚子课题：与其他地区“先整合后分工”的写作策略不同，东北亚的策略是“先分国撰写后整合”。目前，朝韩和日本已经完成全部国别文化史三分之二撰写任务，计划2014年上半年完成全部的初稿撰写；日本部分也完成了三分之一的内容，2013年年底已经基本完成初稿，2014年增补资料。目前，东北亚文化史的整合已经提到日程，负责人李强老师计划在下次子课题研讨会上集中讨论如何整合问题。
西亚北非子课题：课题组成员多数都在努力撰写，并注意在教学中与学生互动，深入思考文化史不同阶段的问题。上古部分进展顺利，写作人物几近完成。而古代和近现代部分进展不平衡。最大的问题是，由于课题组成员较多，有的成员在国外任职，总的来说，进展较慢。近几天，课题组成员召开会议，再次协调进度，就撰写的内容、体例和字数进行进一步的明确和沟通。好在两个子课题均属“先整合后分工撰写”类型的，各历史时期齐头并进，还是有希望按时完成撰写任务的。
南亚子课题：课题组负责人，也是课题撰写的主力薛克翘老师担任了无法推卸的中印两国总理下达的紧急课题任务，撰写工作已经停止半年多，本阶段还无法顾及。不过他手头有充足的资料和写作经验，他表示，一定能按期完成本课题第一阶段的写作任务：即2014年年底完成南亚文化史的初稿。

“概论”子课题：结合教学理顺东方文化史的整体思路和框架，思考有关问题，并撰写书稿约8万字并正式发表有项目编号的论文3篇（见东方论坛专号）。
2、 存在问题
各地区文化史在写作中存在不同问题：
东南亚子课题：

1．  资料分布不均，有些原先规划的部分内容无法写（目前比较突出的科学技术方面的内容），有些则太多，需要大幅度压缩和删减（如文学等）；
2．局部与整体的统筹：除了东南亚整体与国别的统筹之外，诸如殖民时期的印度支那地区，以及缅、马、新、文等英属殖民地的文化，如何放在当时的历史背景下来处理；
3．观点的提炼：从现在收到的部分稿子来看，主要是史实性的资料，分析和探讨欠缺。当然，将来在统合的过程中，可能会逐步理顺。必要时，请相关作者再根据需要补充。
4．  最大的问题是，各成员能否按时交稿。集体项目，最怕的就是有人拖累。目前，个别成员一再推延，使统稿人一直无法完成“法属印度支那时期文化”的统合工作。而这只是全书的一个章节，但愿多数人的承诺不要落空。

东北亚子课题：目前看来，子课题组成员按时完成撰写任务问题不大。难题是，如何统合朝韩、日本和蒙古各国的文化史，如何分析和提炼出观点，如何合理地划分历史时期，如何概述各个历史时期的文化特点。这些还要靠大家的智慧，而这些智慧只有从充分的研讨获得。
南亚子课题：但愿薛克翘那个国家领导人指定的课题不出任何差池，并希望薛老师的健康状况依然良好。以保证原计划按时完成。

西亚北非子课题：个别写作人进展较慢，恐怕将影响全局。子课题负责人必须切实负起责任来才行。
“概论”子课题：一直有条不紊的进行工作，在耐心等待各地区文化史撰写的同时，都在认真考虑和研讨整个东方文化史的结构和框架。他们唯一担心的是，个别地区文化史的写作任务不能按时完成，以致影响实现整个东方文化史的整合。
3、 阶段性成果

从总体上看，东北亚（国别）和东南亚（国别）以及西亚北非三个地区文化史的撰写已经完成了三分之二，预计2014年上半年将可基本完成初稿。下半年将有望完成各地区文化史的整合统稿任务。南亚地区文化史有望一气呵成，于年底完成初稿。
课题组成员在此期间发表的不少相关论文：

课题组全体成员本阶段的成果集中发表在由青岛大学主办的《东方论坛》东方文化专号（2013年10月第五期）上，共发表论文22篇，大约在20万字以上。专号分四个栏目：东方文化整体研究3篇，东南亚文化研究7篇，东北亚文化研究7篇，南亚文化研究3篇，西亚北非文化研究7篇。此外，各课题组成员还在其他刊物上发表了一些论文。
这些论文有的以东方文化的宏观视角分析现当代东方文学中的典型事例，进而探讨东方文化的复兴；有的就地区文化史中的专题做深入的探究；也有的就国别文化史中的重要议题阐发真知灼见。
四、学术活动
原计划在12月中旬举行的全体课题组成员研讨会，由于部分主要成员因故不能参加，而临时决定，改为各子课题小组先行单独召开。2014年年初召开子课题负责人会议，进行交流。
半年来，课题组成员参加了一系列与课题有关的学术活动：

首席专家张玉安教授、子课题负责人李政教授和唐孟生教授于2013年11月 赴马来西亚槟城, 参加炎黄国际文化协会举办的学术研讨会“多元民族与文明对话”，分别发表论文《论史诗罗摩衍那的时空超越——探寻多元民族对话的伦理基础》、《多元民族与文明对话——公元前两千纪古代近东文明的答案》 和《苏菲神秘主义与印度文化》。 
子课题负责人侯传文6月份参加了同济大学举办的“从泰戈尔到莫言：百年东方文化的世界意义”国际学术研讨会，会议论文《东方的发现与东方文化复兴》预定在《上海师范大学学报》2004年第1期发表；

王汝良博士10月份参加了中国印度文学研究会年后，会议论文《中国典籍中印度称谓迁衍考略》预定发表于2004年3月份出版的《南亚东南亚研究》。
    子课题负责人唐孟生教授 2013年10月，还赴巴基斯坦出席第二届世界乌尔都语年会。
四、下一步安排

1.2014年是地区文化史撰写的最后一年。年底前的中心工作就是抓进度，抓任务落实，时间落实。特别要抓好薄弱环节，抓到人头。为避免出现大的缺漏，重点抓可能会严重影响总体进度的成员。

2．继续鼓励和支持子课题举办研讨会，就子课题中的重要的学术性问题展开讨论，以提升地区文化史的学术含量。 
3．2014年3月下旬举行子课题组负责人会议，督促检查进度，发现解决问题，总结交流经验。
2013年12月30日
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